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Acquisition Géophysique
Mode Opératoire



Localisation de l’étude
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Préparation administrative et 
technique
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Préparation administrative et technique

Communication élus et institutions

Autorisations de passages (Etang, ONF, centres sportifs,…)

DT / DICT : Intégration des réseaux au plan de vibration

Identification des zones sensibles (hôpitaux, bâtiments historiques…)

Demande de collaboration & support des élus vers les administrés

Arrêtés à la circulation municipaux et départementaux

Porte à porte, rencontre des riverains 48H avant passage

Boitage de flyers

Tests vibrations (APAVE)
Bâtiments

Réseaux eau

Réseaux gaz

Points vibrés



Séquence opérationnelle
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1/ Déploiement des capteurs

Capteur = cube de 15cm de coté

Capteurs déployés tous les 20m, non invasifs

Equipe légère : 3 operateurs

Opération effectuée de nuit en milieu extra urbain

Capteurs positionnés pendant ~ 1 semaine par ligne

Mode d’implantation adapté au terrain.

Fiche d’information synthétique attachée

DEPLOIEMENT 
CAPTEURS

CAMIONS 
VIBREURS

RAMASSAGE 
CAPTEURS



2/ Passage des camions vibreurs

1 Point vibré tous les 20m, vibration de 60 secondes

Progression ~12 Km / jour, 25 jours d’acquisition au total

1 passage unique

Passage de nuit, réduction de la gêne à la circulation

Camions vibreurs équipés d’une ‘cage à son’ réduisant les 

nuisances sonores

Convoi sécurisé

DEPLOIEMENT 
CAPTEURS

CAMIONS 
VIBREURS

RAMASSAGE 
CAPTEURS



3/ Ramassage des capteurs

Opération effectuée de nuit en milieu extra urbain

Piquets et rubans récupérés

Peinture biodégradable

Ligne ramassée en 2 ou 3  jours après l’acquisition

DEPLOIEMENT 
CAPTEURS

CAMIONS 
VIBREURS

RAMASSAGE 
CAPTEURS



En parallèle :
Opérations lacustres – Etang de Berre

1 bateau de déploiement capteurs : 1 bouée tous les 120m

1 bateau source, « pop » tous les 10m

Communications et demandes autorisations en cours :

Direction Départementale du Territoire et de la Mer

Préfecture Maritime

Commission Nautique Locale

Grand port de Marseille

Service des phares et balises



Sécurité des biens et des riverains
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Sécurité des biens et des riverains

Calibration des camions vibreurs et mise au point des distances de sécurité (APAVE), via les normes et 

circulaires françaises. Mesures en temps réel des seuils, arrêt des vibrations si dépassement

Puissance de vibration adaptée (bâtiments 

classés)

Contrôle systématique du positionnement des 

points vibrés, du positionnement des réseaux et 

des zones d’exclusions

Equipe de sécurité = visibilité + aide à la 

fluidification de la circulation + encadrement des 

piétons riverains

Personnels 100% chevronnés
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